

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
школа №231 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

СОГЛАСОВАНО

Протокол Педагогического совета ОУ
от 03.03.2023 № 4

УТВЕРЖДЕНО

директор школы № 231 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

/Иванова О.В./

03.03.2023



ПЛАН-ГРАФИК

по обеспечению перехода на федеральные основные общеобразовательные программы в ГБОУ № 231 Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты		
				Региональный уровень	Районный уровень	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Нормативно-правовому обеспечению перехода на ФООП					
1.1.	Нормативное обеспечение перехода на обучение по ФООП и ФАООП с 01.09.2023	постоянно	КО	Разработан план-график перехода на обучение по ФООП, ФАООП	Наличие плана-графика перехода на обучение по ФООП, ФАООП	Наличие плана-графика перехода на обучение по ФАООП
1.2.	Формирование банка данных нормативных документов, обеспечивающих переход на обучение по ФООП, ФАООП с 01.09.2023	постоянно	КО, СПб АППО	Сформирован банк данных нормативных правовых документов, обеспечивающих	Наличие банка данных нормативно-правовых документов, обеспечивающих	Наличие банка данных нормативно-правовых документов, обеспечивающих переход на обучение

					обеспечивающих переход на обучение по ФООП и ФАООП	переход на обучение по ФООП и ФАООП	по ФАООП	
1.3.	Разработка мероприятий по научно-методическому сопровождению перехода на ФООП в ОО	апрель 2023	СПб АППО ИМЦ		Сформирован План	Оказано содействие в организации и проведении мероприятий Плана	Руководящие и педагогические работники ОО приняли участие в мероприятиях Плана	
1.4.	Определение дефицитов при организации перехода на ФООП, ФАООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	апрель 2023	КО АР СПб АППО ИМЦ ОО		Разработан и реализован комплекс мероприятий по переходу ОО на ФООП, ФАООП	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению перехода на ФАООП ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению перехода на ФАООП ОО	
2.	Организационно-управленческое обеспечение перехода на ФООП							
2.1.	Определение организационно-управленческих вопросов перехода на ФООП, ФАООП	апрель 2023 года	КО		Определена организационно-координирующая вопросы введения обновленных ФГОС СОО	ГБУ ДШО ЦПКС «Информационно-методический центр» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга как организатор, координирующий вопросы перехода на ФООП, ФАООП	ГБУ ДШО ЦПКС «Информационно-методический центр» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга как организатор, координирующий вопросы перехода на ФООП, ФАООП	

2.2.	Проведение заседаний Координационного совета по реализации федеральных государственных образований стандартов общего образования	ежеквартально	КО	Проведены заседания Координационного совета по реализации федеральных государственных образований стандартов общего образования (оформлены протоколы заседаний)	Проведены заседания Координационного совета по переходу на ФООП, ФАООП (оформлены протоколы заседаний)	Проведены заседания Координационного совета по переходу на ФАООП (оформлены протоколы заседаний)
2.3.	Создание постоянно действующих рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по переходу на ФООП, ФАООП	апрель 2023	АР ОО		Обеспечена деятельность постоянно действующих рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по переходу на ФООП в ОО (встречи рабочей группы проходят по потребности, но не реже одного раза в квартал)	Созданы рабочие группы по вопросам обеспечения мероприятий по переходу на ФАООП ОО
2.4.	Организация и проведение совещаний по вопросам перехода на ФООП, ФАООП	в течение года	КО СПб АНПО АР ИМЦ	Проведены совещания по актуальным вопросам перехода	Проведены совещания по актуальным вопросам перехода	Приняты меры по обеспечению введения перехода на ФАООП в ОО

				на отделами образований АР Синхронизированы процессы управления перехода на на региональном, районном уровнях и на уровне ОО	на руководителями ОО (оформлены программы проведения)	
2.5.	Проведение самодиагностики готовности к переходу на ФООП и ФАООП в ОО	апрель, июль, август 2023	КО АР СПб АШПО ОО	Разработана и проведена оценка готовности ОО к переходу на ФООП. Обеспечено участие ОО, находящихся в ведении КО, в самодиагностике	Обеспечено участие ОО, находящихся в ведении АР, в самодиагностике (наличие аналитической справки по результатам самодиагностики ОО района)	Проведена самодиагностика готовности к переходу на ФАООП, в том числе анализ ресурсного обеспечения (наличие результатов самодиагностики)
2.6.	Обеспечение проведения мониторинга использования учебных, вошедших в перечень федеральных учебных пособий	октябрь-декабрь 2023	КО АР ОО	Проведен мониторинг использования учебных, вошедших в перечень федеральных учебных пособий	Обеспечено предоставление статистической информации, в том числе в разрезе ОО об использовании учебных, вошедших в перечень федеральных учебных пособий	Использование результатов мониторинга при планировании закупок учебников/учебных пособий, используемых при реализации адаптированных основных общеобразовательных программ (наличие

								результатов мониторинга, для обеспечения объективности закупки учебников)
Научно-методическое сопровождение перехода на ФООП								
3.1.	Развитие региональной и районной методических служб с учетом перехода на ФООП, ФАООП	январь декабрь 2023	СЦБ АПШО ИМЦ	Создана единая методической службы на региональном и на районном уровнях	Создана единая методической службы на региональном и на районном уровнях	Систематизирована работа методических объединений ОО в соответствии с деятельностью единой системы методической службы.		
3.2.	Организация деятельности методических объединений на уровне ОО, района и региона	апрель 2023	СЦБ АПШО ИМЦ	Организована деятельность учебно-методических объединений	Организована деятельность учебно-методических объединений на территории районов Санкт-Петербурга	Руководящие и педагогические работники ОО задействованы в работе учебно-методических объединений на территории районов Санкт-Петербурга		
3.3.	Подготовка информационно-методической справки (промежуточные результаты перехода на ФООП, ФАООП)	январь 2024	СЦБ АПШО	Подготовлена информационно-методическая справка	Подготовлена информационно-методическая справка	Подготовлена информационно-методическая справка		
3.4.	Проведение семинара «Федеральная образовательная программа дошкольного образования как стратегический ориентир	апрель 2023	СЦБ АПШО	Организация и проведение семинара	Обеспечено участие дошкольных ОО, находящихся в ведении АР	-		

	образовательной политики»								
3.5.	Подготовка семинара «Методические подходы к введению ФОП дошкольного образования»	апрель 2023	СПб АППО	Организация и проведение семинара	Обеспечено участие дошкольных ОО, находящихся в ведении АР	-			
3.6.	Подготовка семинара «Пути обновления содержания образовательной программы дошкольного образования в долгосрочной перспективе»	июнь 2023	СПб АППО	Организация и проведение семинара	Обеспечено участие дошкольных ОО, находящихся в ведении АР	-			
3.7.	Подготовка семинара для заместителей директоров по УВР и учителей начальных классов по сопровождению реализации ФОП НОО	апрель, сентябрь 2023	СПб АППО	Организация и проведение семинара	Обеспечено участие ОО, находящихся в ведении АР	-			
3.8.	Подготовка семинаров (не менее 10) для педагогов ОО по реализации ФООП и федеральных рабочих программ (далее - ФРП) для педагогов начальных классов, русского языка, литературы, географии, истории, обществознания и ОБЖ	июнь 2023	СПб АППО	Организация и проведение семинаров	Обеспечено участие дошкольных ОО, находящихся в ведении АР	-			
3.9.	Разработка на основе ФООП, ФАООП основной образовательной программы ОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана	ежегодно до 1 сентября	ОО ИМЦ СПб АППО		Наличие разработанных на основе ФООП, ФАООП основных образовательных программ ОО, в том числе адаптированных на основе ФАООП	Наличие разработанных на основе ФАООП адаптированных основных образовательных программ ОО, в том числе адаптированных на основе ФАООП			

	воспитательной работы, в соответствии с нормативными требованиями					числе программ воспитания, календарных планов воспитательной работы, в соответствии с нормативными требованиями	числе программ воспитания, календарных планов воспитательной работы, в соответствии с нормативными требованиями	программ ОО, в том числе программ воспитания, календарных планов воспитательной работы, в соответствии с нормативными требованиями
3.10.	Проведение самодиагностики готовности районных систем образования к введению ФООП, ФАООП по следующим направлениям: правовое обеспечение деятельности ОО, организационно-методическое обеспечение, информационное обеспечение, психолого-педагогическое обеспечение, материально-техническое обеспечение, кадровое обеспечение	до 1 июля 2023	ОО ИМЦ СПб АППО		Обеспечен промежуточный контроль качества перехода на ФООП в районах Санкт-Петербурга	Обеспечен промежуточный контроль качества перехода на ФООП в районах Санкт-Петербурга	Обеспечен промежуточный контроль качества перехода на ФАООП в районах Санкт-Петербурга на уровне ОО	
3.11.	Методическое сопровождение при использовании конструктора учебных планов и программ	постоянно	ОО ИМЦ СПб АППО		Оказание методической помощи при работе с конструктором	Использование конструктора для создания учебных планов и программ	Возможность использования конструктора для создания учебных планов и программ	
4.	Кадровое обеспечение							
4.1	Повышения квалификации	постоянно	СПб АППО				Обеспечено участие	Обеспечено участие

	педагогических работников ОО с ориентацией на использование ФООП, ФАООП		ИМЦ ОО		ОО, находящихся в ведении АР	ОО
4.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОО при переходе на обучение по ФООП, ФАООП	постоянно	СПб АППО ИМЦ ОО	Разработка диагностических материалов	Использование диагностических материалов	
4.3.	Включение в курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки модуля по реализации ФООП, ФАООП, ФРП по учебным предметам и федеральной программы воспитания	в течение года	СПб АППО		Прохождение курсов педагогами ОО	Прохождение курсов педагогами ОО
4.4.	Реализация дополнительной программы повышения квалификации по реализации требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с учетом требований ФООП для учителей 1-4 и 5-7, 10 классов	в течение года	СПб АППО	Разработка дополнительной профессиональной программы	Прохождение программы повышения квалификации	Прохождение программы повышения квалификации
4.5.	Направление педагогов ОО Санкт-Петербурга на курсы	в течение года	СПб АППО		Прохождение курсов педагогами	Прохождение курсов педагогами ОО

	повышения квалификации ФГАОО ДПО «Академия Минпросвещения России»					ОО	
5.	Информационное обеспечение						
5.1.	Единый консультационный день по сопровождению реализации ФООП, ФАООП, ФРП по предметам и федеральной программы воспитания (для педагогических работников и управленческих кадров)	апрель 2023	СПб АГПО	Проведены консультации по реализации ФООП, ФАООП и ФРП	Обеспечено участие в едином консультационном дне по сопровождению реализации ФООП, ФАООП, ФРП по предметам и федеральной программы воспитания	Наличие разработанных на основе ФАООП адаптированных основных образовательных программ ОО, в том числе рабочих программ воспитания, календарных планов воспитательной работы, в соответствии нормативными требованиями	
5.2.	Круглый стол по обобщению опыта введения и реализации ФООП, ФАООП	ноябрь 2023	СПб АГПО	Организация и проведение круглого стола по введению и реализации ФООП и ФАООП	Организация и проведение круглого стола по введению и реализации ФООП и ФАООП на уровне района	Организация и проведение круглого стола по введению и реализации ФАООП на уровне района, ОО	
5.3.	Организационно-методическое сопровождение внедрения обновленных ФГОС НОО, ФГОС	в течение года	СПб АГПО	Организована «горячая линия»	Организована «горячая линия»	Возможность получить консультацию через «горячую линию»	
	ООО, ФГОС СОО, АОП и работа «горячей линии» по					Возможность получить консультацию через	

	вопросам реализации ФООП	май, 2023	июнь	СПб АППО	Обеспечен контроль качества перехода на ФООП в районах Санкт-Петербурга	Обеспечен контроль качества перехода на ФООП в ООО	«горячую линию»
5.4.	Мониторинг разработки АООП в соответствии с обновленными ФГОС ООО и ФАООП						Обеспечен контроль качества перехода на ФАООП в ООО
5.5.	Координация взаимодействия СПб АППО и ИМЦ районов Санкт-Петербурга с федеральным методическим центром на базе ФГАОО ДПО «Академия Минпросвещения России»	в течение года		СПб АППО	Координация взаимодействия	Участие в мероприятиях, обеспечивающих взаимодействие	Участие в мероприятиях, обеспечивающих взаимодействие
5.6.	Информирование педагогических работников Санкт-Петербурга о мероприятиях, проводимых ФГАОО ДПО «Академия Минпросвещения России» в рамках введения ФООП, ФАООП	в течение года		СПб АППО	Рассылка информационных писем	Рассылка информационных писем	Рассылка информационных писем
5.7.	Размещение на сайтах ООО информационных материалов о переходе на обучение по ФООП, ФАООП	постоянно		ОО	Размещение информации на сайтах ООО	Размещение информации на сайтах ООО	Размещение информации на сайтах ООО

Принятые сокращения:
 ФООП - федеральная основная общеобразовательная программа;

ФЛООП - федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа - адаптированная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

КО - Комитет по образованию;

СПб АПНО - государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования»;

ОО - образовательные организации;

ИМЦ - государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» района Санкт-Петербурга;

АР - администрации районов Санкт-Петербурга;

План - план мероприятий по научно-методическому сопровождению введения в образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.