

			Жаворонкова Н.М.,	
6	Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации АООП в соответствии с требованиями ФГОС	Январь 2016	Зам.директора по УВР Дюринская А.В. Руковод. МО начальных классов: Карамышева Н.И., Зам.директора по АХЧ Алексева Н.А.	Оценка условий с учетом требований ФГОС
7	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе	Март 2016	Директор школы Иванова О.В. Зам.директора по УВР Дюринская А.В. Зам.директора по АХЧ Алексева Н.А.	План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса начальной школы
8	Анализ соответствия материально-технической базы реализации АООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ	Май-август 2016	Директор школы Иванова О.В. Зам.директора по УВР Дюринская А.В. Зам.директора по АХЧ Алексева Н.А. Отв. за ОТ Алимova Н.Г.	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации АООП к требованиям ФГОС
9	Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана АООП, в соответствии с Федеральным перечнем.	В течение года	Директор школы Иванова О.В. Зам.дир.по УВР Дюринская А.В. зав.школьной библиотекой Алемасова Л.П.	Наличие в школе документов по введению ФГОС. Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными справочными пособиями.
10	Методическое совещание «О готовности школы к переходу на ФГОС начального общего образования»	Апрель 2016	Директор школы Иванова О.В. Методист Галицина Э.Г. Руковод. МО начальных классов: Карамышева Н.И.	Оценка степени готовности ОО введению ФГОС
12	«Мониторинг внедрения ФГОС начального общего образования»	Апрель-май 2016	Зам.дир.по УВР Дюринская А.В. Руковод. МО начальных классов: Карамышева Н.И.	Оценка степени готовности ОО введению ФГОС
2. Нормативное обеспечение введения ФГОС				
1	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение	В течение года	Директор школы Иванова О.В. Зам.дир. по УВР Дюринская А.В.	Внесение изменений. Дополнений в документы, регламентирующих

	нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц		Методист Галицина Э.Г. Рабочая группа	деятельность школы
2	Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС	В течение года	Директор школы Иванова О.В. Ответствен. за ОТ Алимова Н.Г.	Внесение изменений. Дополнений в должностные инструкции работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС
3	Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС и АООП	Сентябрь-декабрь 2015	Зам.дир. по УВР Дюринская А.В. Руковод. МО	Знание нормативных требований базисного образовательного плана-основы разработки образовательного плана ОО
4	Внесение изменений в программу развития ОО	октябрь-декабрь 2015	рабочая группа по разработке программы развития школы	Определение вектора развития школы в соответствии с требованиями ФГОС
5	Разработка АООП школы, с учетом формирования универсальных учебных действий	В течение года	Зам.дир. по УВР Дюринская А.В. Руковод. МО	Создание адаптированной основной образовательной программы
6	Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом системы воспитательной работы школы	В течение года	рабочая группа во главе с зам.дир. по ВР Худяковой О.А.	Наличие программ внеурочной деятельности ОО, пополнение районного банка программ

3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС

1	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОО и внесение изменений в план курсовой подготовки ОО	В течение года	Зам.дир. по УВР Дюринская А.В. Методист Галицина Э.Г. Руковод. МО начальных классов: Карамышева Н.И.	Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС. Поэтапная подготовка педагогических управленческих кадров к введению ФГОС
2	Изучение в педагогических коллективах базовых документов ФГОС	Ноябрь-февраль 2016	Зам.дир. по УВР, ВР Дюринская А.В. Худякова О.А.	Изучение требований ФГОС к структуре АООП к условиям реализации и результатам освоения программы
3	Разработка рабочих программ изучения предметов	Январь-май 2016	Зам.дир. по УВР, ВР Дюринская А.В. Худякова О.А. Руковод. МО начальных классов: Карамышева Н.И.	Проектирование пед.процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС
4	Тематические консультации, семинары –практикумы по актуальным проблемам	Январь-май 2016	Зам.дир. по УВР Дюринская А.В. Руковод. МО	Ликвидация профессиональных затруднений

	перехода на ФГОС		начальных классов: Карамышева Н.И.	
5	Организация ВШК по реализации ФГОС	Март-май 2016	Директор школы Иванова О.В. Зам.дир. по УВР Дюринская А.В. Методист Галицина Э.Г.	Отслеживание результатов внедрения ФГОС, доработанный план ВШК
7	Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся	Май 2016	Зам.дир. по ВР Худякова О.А. Методист Галицина Э.Г.	Формирование опыта педагогов
4. Информационное обеспечение перехода оо на ФГОС				
1	Анкетирование «Готовность педагогов школы к участию в работе сетевого сообщества учителей начальных классов». Организация доступа работников школы к указанному ресурсу и к электронным образовательным ресурсам Интернет	Ноябрь-декабрь 2016	Зам.дир. по УВР Дюринская А.В. Отв. по ИКТ Голованов Р.В.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия
2	Участие педагогических работников в подготовке и проведении педсовета «Изучение позитивного педагогического опыта учителей»	Март 2016	Директор школы Иванова О.В. Зам.дир. по УВР Дюринская А.В. Методист Галицина Э.Г.	Распространение позитивного педагогического опыта
3	Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в ОО через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания	В течение года	Директор школы Иванова О.В. Отв. по ИКТ Голованов Р.В.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС
4	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС	Апрель-июнь 2016	Директор школы Иванова О.В. Отв. по ИКТ Голованов Р.В. Зам.дир. по УВР Дюринская А.В.	Публичный отчет о ходе и результатах введения ФГОС